

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_16_01_128_06
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z.s. pro období 2014-2020
Nositel	MAS Lašsko, z. s.
Sledované období od	1. 7. 2019 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2019 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Petr
Příjmení	Hůla
Mobil	731067207
Telefon	731067207
Email	maslassko@centrum.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.

SCLLD MAS Lašsko, z. s. na období 2014 - 2020 byla zpracovávána přístupem "zdola-nahoru" od roku 2012. Poslední aktualizace proběhla v listopadu roku 2017. Strategie je zpracovávána s obecným záměrem zlepšení kvality života a využití potenciálu venkovského území k udržitelné budoucnosti regionu ve spolupráci širokého spektra místních aktérů. Pro vytváření SCLLD i následnou realizaci je důležité zapojení různorodých aktérů a navazování heterogenních forem spolupráce. Místní aktéři disponují nenahraditelnou znalostí místního prostředí a jejich zapojením vznikají smysluplné záměry a projekty, které by mohly být v budoucnu realizovány. V zájmu MAS je tedy co nejrozsáhlejší participace místních aktérů a široké veřejnosti.

<p>Přehled vyhlášených výzev</p>	<p>VÝZVY VYHLÁŠENÉ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ:</p> <p>5. 6. 2019 - 8. 7. 2019 PRV Výzva PRV č. 3 24. 4. 2019 - 31. 8. 2019 OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_Sociální podnikání_II 6. 11. 2019 - 31. 12. 2019 IROP výzva č. 14. - Integrovaný záchranný systém 6. 11. 2019 - 31. 12. 2019 IROP výzva č. 15 - Bezpečnost dopravy</p> <p>VÝZVY VYHLÁŠENÉ MAS LAŠSKO OD POČÁTKU SLEDOVÁNÍ:</p> <p>15. 5. 2017 - 26. 6. 2017 OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_Prorodinná opatření_I 12. 7. 2017 - 27. 7. 2017 PRV Výzva PRV č. 1 7. 8. 2017 - 2. 10. 2017 OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_I 2. 11. 2017 - 12. 1. 2018 IROP 1. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Bezpečnost dopravy 2. 11. 2017 - 12. 1. 2018 IROP 2. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Cyklodoprava 2. 11. 2017 - 12. 1. 2018 IROP 3. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Integrovaný záchranný systém 27. 12. 2017 - 15. 4. 2018 IROP 4. výzva MAS Lašsko-IROP-Sociální služby a komunitní centra 27. 12. 2017 - 15. 4. 2018 IROP 5. výzva MAS Lašsko,z.s.-IROP-Sociální bydlení 27. 12. 2017 - 15. 4. 2018 IROP 6. výzva MAS Lašsko-IROP-Sociální podnikání 27. 12. 2017 - 15. 4. 2018 IROP 7. výzva MAS Lašsko-IROP-Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 12. 2. 2018 - 2. 4. 2018 OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_Prorodinná opatření_II 14. 5. 2018 - 29. 5. 2018 PRV Výzva PRV č. 2 7. 11. 2018 - 1. 2. 2019 - IROP 8. výzva MAS Lašsko, z. s. - IROP - Bezpečnost dopravy 7. 11. 2018 - 1. 2. 2019 - IROP 9. výzva MAS Lašsko, z. s. - IROP - Cyklodoprava 3. 9. 2018 - 18. 11. 2018 - OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_Sociální podnikání 6. 8. 2018 - 30. 9. 2018 - OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_II 6. 8. 2018 - 30. 9. 2018 - OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_Zaměstnanost 28. 2. 2019 - 31. 5. 2019 OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_III 28. 2. 2019 - 31. 5. 2019 OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_Zaměstnanost_II 5. 2. 2019 - 26. 5. 2019 IROP Výzva č. 10 - Předškolní vzdělávání 5. 2. 2019 - 30. 4. 2019 IROP Výzva č. 11 - Sociální infrastruktura - Sociální služby a komunitní centra 5. 2. 2019 - 30. 4. 2019 IROP Výzva č. 12 - Sociální bydlení 5. 2. 2019 - 30. 4. 2019 IROP Výzva č. 13 - Sociální podnikání</p>
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>Ve sledovaném období byly vyhlášeny celkem 4 výzvy. 1 v PRV, 1 v OPZ a 2 v IROP.</p> <p>Vytvořili jsme tabulku, která přehledně ukazuje informace o věcném pokroku v realizaci ISg ve sledovaném období na úrovni opatření resp. podopatření strategie.</p> <p>Do tabulky jsme uvedli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - počty projektů přijatých ve vypsáních výzvách dle opatření - počty schválených projektů ze strany MAS v daném období podle opatření - počty projektů realizovaných (proplacených) v daném období podle opatření - přehled čerpání v jednotlivých opatřeních <p>Tabulka je přílohou zprávy o plnění.</p> <p>Ve výzvě z PRV, která byla uzavřena a vyhodnocena ve sledovaném období jsme zaznamenali zájem o největší počet opatření v rámci dosud vyhlášených výzev PRV a zároveň největší počet přijatých ŽoD. Naproti tomu si některá opatření i přes opakované vyhlášení výzev a intenzivní animační činnost nenašli svého žadatele (např. v PRV Fiche 1 Předávání znalostí a informační akce, Fiche 9 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů). U některých opatření byl vyčerpán počet/okruh možných žadatelů (např. v PRV, Fiche 6: NIL). Prostředky těchto opatření budou v rámci změnového řízení přesunuty na podporu jiných opatření v rámci PRV, ve kterých poptávka převyšuje alokaci. Ve výzvě OPZ (opatření Sociální podnikání) byly přijaty dva projekty, z nichž jeden neprošel hodnocením FNaP a druhý byl žadatelem stažen. V průběhu sledovaného období bylo také rozhodnuto o modifikaci výzvy OPZ: Zamětnanost II. - z důvodu navýšení alokace a podpoře projektu ze zásobníku projektů. Projekty přijaté v rámci výzev IROP v opatřeních Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (3 projekty) a Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (1 projekt). Jsou v současné době ve fázi hodnocení FNaP.</p>
<p>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</p>	<p>Nerelevantní, MAS neplánuje klíčové projekty.</p>

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	Synergické efekty mezi projekty/opatřeními zatím nebyly generovány.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	V průběhu sledovaného období nebyly provedeny žádné změny ISg.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Strategie je průběžně naplňována, žádná opatření nebyla uplatněna.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	Problémy s přechodem MS na novou prezentační vrstvu, např. nebylo po určitý čas možné přiřadit členy hodnotící komise. Obrovské množství času nám zaberou administrativní úkony, tento čas by bylo vhodné věnovat spíše práci v území (animace SCLLD, hledání a podpora inovativních a smysluplných projektových záměrů, práce s členskou základnou - to vše se samozřejmě děje, ale mohlo by se dít intenzivněji).

<p>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</p>	<p>Nezájem (nebo malý zájem oproti předpokladu) žadatelů o některá opatření a s tím spojené nečerpání finančních prostředků alokovaných v těchto opatřeních. Např. IROP ? Opatření 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, PRV ? Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce, Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů. Tyto skutečnosti byly řešeny již v průběhu zpracování Mid-term evaluační zprávy. Prostředky těchto opatření budou v rámci změnového řízení přesunuty na podporu jiných opatření, ve kterých poptávka převyšuje alokaci.</p>
<p>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</p>	<p>Ve sledovaném období byla schválena Evaluační zpráva SCLLD Mas Lašsko - Mid-term evaluace. Ke konci sledovaného období bylo započato s přípravou změn SCLLD vyplývajících z Mid-term evaluace. Zejména se jedná o změny alokací mezi opatřeními v jednotlivých programových rámcích.</p>
<p>Doplňující informace</p>	<p>-</p>

Shrnutí pro veřejnost	<p>Ve sledovaném období jsme vyhlásili celkem 4 výzvy - 1 v OPZ, 2 v IROP a 1. v PRV, celkově máme již vyhlášeno 27 výzev. K výzvám byly uspořádány semináře pro žadatele, které vedl vždy některý z pracovníků MAS. K několika výzvám již proběhl také seminář pro příjemce. V průběhu sledovaného období proběhlo také vyúčtování některých projektů z vlastního dotačního titulu Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. 2019.</p> <p>Všechny podpořené projekty ze strany MAS Lašsko je možné si prohlédnout na interaktivní mapě na webových stránkách MAS Lašsko: http://maslassko.cz/projekty.php</p> <p>V této mapě je možné se seznámit s projekty, které byly realizovány díky finanční podpoře naší MAS. Pro prohlížení doporučujeme zobrazit mapu v samostatném okně (ikona v pravém horním rohu). V mapě jsou uvedeny jednak projekty realizované prostřednictvím finančních prostředků z operačních programů, které v období 2014 - 2020 MAS Lašsko administruje (Integrovaný regionální operační program - IROP, Program rozvoje venkova - PRV, Operační program zaměstnanost - OPZ) a dále projekty podpořené v rámci Mikrograntů MAS Lašsko, což je vlastní dotační titul hrazený z vnitřních prostředků MAS. Pro přehlednější prohlížení mapy a projektů je možné zobrazit buď pouze projekty z operačních programů nebo pouze podpořené Mikrogranty, případně všechny projekty dohromady. Po označení konkrétního bodu (projektu) v mapě se rozbálí záložka se základními údaji o projektu (žadatel, stručný popis projektu, operační program, výzva, dotace). Při zvolení konkrétní obce na záložce "Obce MAS Lašsko" je možné seznámit se s projekty realizovanými díky finanční podpoře MAS na území zvolené obce. Pod záložkou "Území MAS Lašsko" je možné nalézt souhrnný přehled podpořených projektů v obcích a také stav čerpání alokací v jednotlivých programových rámcích.</p>
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horizontální principy

Horizontální principy

V rámci realizace SCLLD jsou respektovány horizontální principy popsané v kapitole 7 Strategické části SCLLD MAS Laško 2014-2020. Horizontální principy jsou zohledňovány při tvorbě kritérií jednotlivých výzev MAS.

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 117 660,00			4 759 420,00			4 350 000,00			409 420,00		
2	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce	Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	3 571 420,00			2 500 000,00			1 600 000,00			900 000,00		
3	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 2: Investice do zemědělských podniků	Fiche 2: Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	6 866 900,00			3 433 450,00			2 197 410,00			1 236 040,00		
4	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	5 466 960,00			2 733 480,00			1 749 420,00			984 060,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh	Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	3 288 000,00			1 644 000,00			1 052 160,00			591 840,00		
6	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů	Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	3 333 340,00			1 500 000,00			960 000,00			540 000,00		
7	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDR a místních trhů	Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDR a místních trhů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	2 222 220,00			1 000 000,00			640 000,00			360 000,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
8	I.2.1. Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele	Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	16 664 240,00			7 498 910,00			4 799 300,00			2 699 610,00		
9	I.2.3: Rozšíření a zkvalitnění nabídky turisticky zajímavých destinací a aktivit	Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích	Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	2 000 000,00			2 000 000,00			1 280 000,00			720 000,00		
10	II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	3 157 894,73	0,00	1 838 918,00	3 000 000,00	0,00	1 746 972,10	3 000 000,00	0,00	1 746 972,10	0,00	0,00	0,00
11	II.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	33 684 210,54	1 999 996,90	4 907 729,56	32 000 000,00	1 899 997,05	4 662 343,07	32 000 000,00	1 899 997,05	4 662 343,07	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
12	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	41 052 631,59			39 000 000,00			39 000 000,00			0,00		
13	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	Fiche 10: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER	Fiche 10: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	1 449 840,00			1 159 870,00			742 320,00			417 550,00		
14	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 588 230,00	235 337,50	235 337,50	5 336 760,00	235 337,50	235 337,50	4 750 000,00	200 036,87	200 036,87	586 760,00	35 300,63	35 300,63
15	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 976 470,00	1 268 966,20	2 549 790,30	5 856 940,00	1 221 283,85	2 453 758,43	5 080 000,00	1 078 621,25	2 167 321,70	776 940,00	142 662,60	286 436,73

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek k Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
16	II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního vzdělávání	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10 526 600,00	0,00	4 753 201,00	10 000 270,00	0,00	4 515 540,94	10 000 270,00	0,00	4 515 540,94	0,00	0,00	0,00
17	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	24 308 621,06	1 098 574,90	1 098 574,90	23 093 190,00	1 043 646,15	1 043 646,15	23 093 190,00	1 043 646,15	1 043 646,15	0,00	0,00	0,00
18	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	4 152 950,00			3 530 000,00			3 530 000,00			0,00		
19	III.1.2: Zlepšování retenčních schopností krajiny a kvality povrchových a podpovrchových vody	Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích	Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	2 000 000,00			2 000 000,00			1 280 000,00			720 000,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	358 240,00			51 180,00			307 060,00			0,00			0,00		
2	1 071 420,00			0,00			0,00			0,00			1 071 420,00		
3	3 433 450,00			0,00			0,00			0,00			3 433 450,00		
4	2 733 480,00			0,00			0,00			0,00			2 733 480,00		
5	1 644 000,00			0,00			0,00			0,00			1 644 000,00		
6	1 833 340,00			0,00			0,00			0,00			1 833 340,00		
7	1 222 220,00			0,00			0,00			0,00			1 222 220,00		
8	9 165 330,00			0,00			0,00			0,00			9 165 330,00		
9	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
10	157 894,73	0,00	91 945,90	157 894,73	0,00	91 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1 684 210,54	99 999,85	245 386,49	1 684 210,54	99 999,85	245 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2 052 631,59			2 052 631,59			0,00			0,00			0,00		
13	289 970,00			0,00			0,00			0,00			289 970,00		
14	251 470,00	0,00	0,00	83 820,00	0,00	0,00	167 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	119 530,00	47 682,35	96 031,87	74 700,00	0,00	0,00	44 830,00	47 682,35	96 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	526 330,00	0,00	237 660,06	526 330,00	0,00	237 660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1 215 431,06	54 928,75	54 928,75	0,00	0,00	0,00	1 215 431,06	54 928,75	54 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	622 950,00			0,00			622 950,00			0,00			0,00		
19	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLL D	Opatření ITI/IPRÚ/CLL D	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	17.08.2018	0,00	31.01.2019	3,00		Výstup	Sety
2	II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Objekty
3	II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLL D	Opatření ITI/IPRÚ/CLL D	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka	
4	II.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,58	18.07.2019	0,00	30.01.2019	0,18		Výstup	km	
5	II.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00			0,00					Výstup	km
6	II.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	8,00	19.09.2019	1,00	30.11.2018	3,00			Výstup	Realizace
7	II.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2016	7,00			Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	II.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
9	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	04.10.2018	0,00		0,00		Výstup	Zázemí
10	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	23,00	31.12.2023 0:00:00	14,00	23.04.2019	0,00		0,00		Výstup	Bytové jednotky
12	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	131,00	31.12.2014	149,70	31.12.2023 0:00:00	16,80	23.04.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby/rók
13	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	501,00	31.12.2014	572,00	31.12.2023 0:00:00	30,00	04.10.2018	0,00		0,00		Výsledek	Klienti

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
14	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	98,00	31.12.2014	112,00	31.12.2023 0:00:00	24,00	23.04.2019	0,00		0,00		Výsledek	Lůžka
15	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	Fiche 10: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER	Fiche 10: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	42 882,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	EUR
16	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2014	84,00	31.12.2023 0:00:00	88,00	09.04.2019	2,00	31.08.2019	2,00		Výsledek	Osoby
17	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	250,00	31.12.2023 0:00:00	106,00	09.04.2019	9,00	31.08.2019	9,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	28,00	31.12.2023 0:00:00	42,00	09.04.2019	2,00	31.08.2019	2,00		Výstup	Místa
19	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.12.2014	18,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	25.09.2018	0,00	30.09.2019	0,00		Výsledek	Osoby
20	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	246,00	31.12.2023 0:00:00	505,00	25.09.2018	124,00	30.09.2019	404,00		Výstup	Osoby
21	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	116,00	31.12.2023 0:00:00	205,00	25.09.2018	68,00	30.09.2019	317,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
22	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	-5,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Projekt
23	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2014	60,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	09.04.2019	0,00	31.08.2019	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
24	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	-5,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Projekt
25	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	30.06.2019	1,00	31.12.2019	1,00		Výstup	Projekt

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	09.04.2019	0,00		0,00		Výstup	Dokumenty
27	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2014	75,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	09.04.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
28	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	30.06.2019	1,00	31.12.2019	5,00		Výstup	Projekt

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
29	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
30	II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního vzdělávání	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	19.12.2018	0,00	13.12.2018	2,00		Výstup	Zařízení
31	II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního vzdělávání	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	105,00	31.12.2023 0:00:00	125,00	19.12.2018	0,00	13.12.2018	125,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
32	II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního vzdělávání	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
33	II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního vzdělávání	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
34	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky
35	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
36	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	24,00	31.12.2023 0:00:00	1,50	18.12.2018	0,00		0,00		Výstup	FTE
37	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
38	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	1 110,00	31.12.2023 0:00:00	3 580,05	31.12.2019	42 306,58	31.12.2019	42 306,58		Výstup	EUR
39	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	1,50	18.12.2018	0,00		0,00		Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
40	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
41	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
42	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	04.06.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
43	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků.	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	0,00		0,00		Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLL D	Opatření ITI/IPRÚ/CLL D	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
44	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
45	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
46	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závažek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
47	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
48	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
49	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	04.06.2019	0,00		0,00		Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
50	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31.12.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	Organizace
51	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	04.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
52	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	04.06.2019	0,00		0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
53	III.1.2: Zlepšování retenčních schopností krajiny a kvality povrchových a podpovrchových vody	Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích	Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky
54	III.1.2: Zlepšování retenčních schopností krajiny a kvality povrchových a podpovrchových vody	Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích	Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	10,70	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	ha
55	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	26.03.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLL D	Opatření ITI/IPRÚ/CLL D	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního vzdělávání	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
57	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	27,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	26.03.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLL D	Opatření ITI/IPRÚ/CLL D	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
58	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	26.03.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
59	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2014	18,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	26.03.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLL D	Opatření ITI/IPRÚ/CLL D	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
60	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	26.03.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
61	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	26.03.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
62	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	26.03.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
63	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	-5,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Projekt
64	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	30.06.2019	2,00	31.12.2019	2,00		Výstup	Projekt

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
65	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	26.03.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
66	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	26.03.2019	0,00		0,00		Výstup	Podniky
67	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce	Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92301	Počet účastníků vzdělávání (O.12)	0,00	01.01.2014	166,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	-15,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
68	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce	Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	0,00	31.12.2014	166,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	Participants
69	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 2: Investice do zemědělských podniků	Fiche 2: Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	30.06.2019	2,00	31.12.2019	7,00		Výstup	Podniky
70	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 2: Investice do zemědělských podniků	Fiche 2: Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	0,50	31.12.2023 0:00:00	3,00	30.06.2019	1,00	31.12.2019	3,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLL D	Opatření ITI/IPRÚ/C LLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
71	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	30.06.2019	-13,00	31.12.2019	2,00		Výstup	Podniky
72	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	0,50	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
73	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh	Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2019	1,00	31.12.2019	1,00		Výstup	Podniky
74	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh	Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,50	30.06.2019	0,50	31.12.2019	0,50		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
75	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů	Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky
76	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů	Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	činnosti spolupráce
77	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů	Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
78	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů	Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	činnosti spolupráce
79	I.2.1. Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele	Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	9,00	30.06.2019	6,00	31.12.2019	8,00		Výstup	Podniky
80	I.2.1. Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele	Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	2,50	31.12.2023 0:00:00	5,00	30.06.2019	-0,50	31.12.2019	3,50		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLL D	Opatření ITI/IPRÚ/CLL D	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
81	I.2.3: Rozšíření a zkvalitnění nabídky turisticky zajímavých destinací a aktivit	Fiche 6: Neproductivní investice v lesích	Fiche 6: Neproductivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	-15,00	31.12.2019	0,00		Výstup	akce/operace
82	I.2.3: Rozšíření a zkvalitnění nabídky turisticky zajímavých destinací a aktivit	Fiche 6: Neproductivní investice v lesích	Fiche 6: Neproductivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	25,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	30.06.2019	0,00	31.12.2019	0,00		Výstup	ha

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kyOTgzMzc1 NztQcmlsb2 hhRE1TO0Zh bHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HULPET	22. 1. 2020 13:50:26	1
2	2	Financování PRV - MAS Lašsko	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kyOTg2NjQz NztQcmlsb2 hhRE1TO0Zh bHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HULPET	22. 1. 2020 14:14:52	1

3	3	Informace o věcném pokroku	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kyOTg2OTc2 NjtQcmlsb2h hRE1TO0Zhb HNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HULPET	22. 1. 2020 14:15:33	1
---	---	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------	------------------------------	--------	----------------------	---