

# Zpráva o plnění integrované strategie

## Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_16_01_128_12
<b>Integrovaná strategie</b>	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, z.s. pro období 2014-2020
<b>Nositel</b>	MAS Lašsko, z. s.
<b>Sledované období od</b>	1. 7. 2022 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	31. 12. 2022 23:59:59
<b>Stav</b>	Finalizována

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Klára
<b>Příjmení</b>	Hůlová
<b>Mobil</b>	739677379
<b>Telefon</b>	739677379
<b>Email</b>	maslassko@centrum.cz

## Strategie

<p><b>Popis integrovaného nástroje.</b></p>	<p>SCLLD MAS Lašsko, z. s. na období 2014 - 2020 byla zpracovávána přístupem "zdola-nahoru" od roku 2012. Aktualizace proběhla v listopadu roku 2017. Analytická a strategická část byla aktualizována v březnu 2020. Strategie je zpracovávána s obecným záměrem zlepšení kvality života a využití potenciálu venkovského území k udržitelné budoucnosti regionu ve spolupráci širokého spektra místních aktérů. Pro vytváření SCLLD i následnou realizaci je důležité zapojení různorodých aktérů a navazování heterogenních forem spolupráce. Místní aktéři disponují nenahraditelnou znalostí místního prostředí a jejich zapojením vznikají smysluplné záměry a projekty, které by mohly být v budoucnu realizovány. V zájmu MAS je tedy co nejrozsáhlejší participace místních aktérů a široké veřejnosti.</p>
<p><b>Přehled vyhlášených výzev</b></p>	<p>Nové výzvy ve sledovaném období nebyly vyhlášeny.</p> <p>VÝZVY VYHLÁŠENÉ MAS LAŠSKO OD POČÁTKU SLEDOVÁNÍ:</p> <p>15. 5. 2017 - 26. 6. 2017 OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_ Prorodinná opatření_I  12. 7. 2017 - 27. 7. 2017 PRV Výzva PRV č. 1  7. 8. 2017 - 2. 10. 2017 OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_I  2. 11. 2017 - 12. 1. 2018 IROP 1. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Bezpečnost dopravy  2. 11. 2017 - 12. 1. 2018 IROP 2. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Cyklodoprava  2.11. 2017 - 12. 1. 2018 IROP 3. výzva MAS Lašsko, z. s.-IROP-Integrovaný záchranný systém  27. 12. 2017 - 15. 4. 2018 IROP 4. výzva MAS Lašsko-IROP-Sociální služby a komunitní centra  27. 12. 2017 - 15. 4. 2018 IROP 5. výzva MAS Lašsko,z.s.-IROP-Sociální bydlení  27. 12. 2017 - 15. 4. 2018 IROP 6. výzva MAS Lašsko-IROP-Sociální podnikání  27. 12. 2017 - 15. 4. 2018 IROP 7. výzva MAS Lašsko-IROP-Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  12. 2. 2018 - 2. 4. 2018 OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_ Prorodinná opatření  14. 5. 2018 - 29. 5. 2018 PRV Výzva PRV č. 2  7. 11. 2018 - 1. 2. 2019 - IROP 8. výzva MAS Lašsko, z. s. - IROP - Bezpečnost dopravy  7. 11. 2018 - 1. 2. 2019 - IROP 9. výzva MAS Lašsko, z. s. - IROP - Cyklodoprava  3. 9. 2018 - 18. 11. 2018 - OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_Sociální podnikání  6. 8. 2018 - 30. 9. 2018 - OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_II  6. 8. 2018 - 30. 9. 2018 - OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_Zaměstnanost  28. 2. 2019 - 31. 5. 2019 OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra_III  28. 2. 2019 - 31. 5. 2019 OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_Zaměstnanost  5. 2. 2019 - 26. 5. 2019 IROP Výzva č. 10 - Předškolní vzdělávání  5. 2. 2019 - 30. 4. 2019 IROP Výzva č. 11 - Sociální infrastruktura - Sociální služby a komunitní centra  5. 2. 2019 - 30. 4. 2019 IROP Výzva č. 12 - Sociální bydlení  5. 2. 2019 - 30. 4. 2019 IROP Výzva č. 13 - Sociální podnikání  5. 6. 2019 - 8. 7. 2019 PRV Výzva PRV č. 3</p>

	<p>24. 4. 2019 - 31. 8. 2019 OPZ Výzva MAS Lašsko_OPZ_Sociální podnikání_II</p> <p>6. 11. 2019 - 31. 12. 2019 IROP výzva č. 14. - Integrovaný záchranný systém</p> <p>6. 11. 2019 - 31. 12. 2019 IROP výzva č. 15 - Bezpečnost dopravy</p> <p>15. 5. 2020 - 12. 7. 2020 IROP Výzva č. 16 - Sociální infrastruktura - Sociální služby</p> <p>15. 5. 2020 - 12. 7. 2020 IROP Výzva č. 17 - Sociální infrastruktura - Komunitní centra</p> <p>15. 5. 2020 - 12. 7. 2020 IROP Výzva č. 18 - Sociální podnikání</p> <p>15. 5. 2020 - 12. 7. 2020 IROP Výzva č. 19 - Stanice Integrovaného záchranného systému</p> <p>15. 5. 2020 - 12. 7. 2020 IROP Výzva č. 20 - Doprava</p> <p>23. 6. 2020 - 21. 8. 2020 PRV Výzva PRV č. 4</p> <p>13. 4. 2021 - 11. 6. 2021 IROP Výzva č. 21 - Sociální infrastruktura - Sociální služby</p> <p>13. 4. 2021 - 11. 6. 2021 IROP Výzva č. 22 - Sociální podnikání</p> <p>13. 4. 2021 - 11. 6. 2021 IROP Výzva č. 23 - Bezpečnost dopravy</p> <p>4. 2021 - 11. 6. 2021 IROP Výzva č. 24 - Základní vzdělávání</p> <p>5. 2021 - 15. 6. 2021 PRV Výzva PRV č. 5</p> <p>30.9.2021 - 1.11.2021 IROP Výzva č. 25 - Sociální infrastruktura - Komunitní centra</p> <p>30.9.2021 - 1.11.2021 IROP Výzva č. 26 - Doprava</p> <p>4. 5. 2022 - 6. 6. 2022 PRV Výzva PRV č. 6</p>
<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>Pokrok v programovém rámci IROP: V programu IROP nebyla ve sledovaném období vyhlášená žádná výzva.</p> <p>Opatření IROP 1 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy: Ve sledovaném období nebyla v opatření IROP 1 vyhlášena ani uzavřena žádná výzva. Ve sledovaném období byly v IROP 1 zrealizovány 4 projekty a proplaceny 3 žádosti o platbu (v celkové výši CZV 4 904 269,84 Kč).</p> <p>Opatření IROP 2 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof: Ve sledovaném období nebyla v opatření IROP 2 vyhlášena žádná výzva. Ve sledovaném období nebyl v IROP 2 zrealizován a proplacen žádný projekt.</p> <p>Opatření IROP 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi: Ve sledovaném období nebyla v opatření IROP 3 vyhlášena žádná výzva. Ve sledovaném období bylo v IROP 3 zrealizováno 5 projektů, a proplaceny 4 žádosti o platbu (CZV ve výši 10 237 869,14 Kč).</p> <p>Opatření IROP 4 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání: Ve sledovaném období nebyla v opatření IROP 4 vyhlášena žádná výzva. Ve sledovaném období byl v IROP 4 zrealizován 1 projekt, byla proplacena 1 žádost o platbu (CZV ve výši 1 569 422 Kč).</p>

Opatření IROP 5 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení:

Ve sledovaném období nebyla v opatření IROP 5 vyhlášena žádná výzva.

Ve sledovaném období bylo v IROP 5 zrealizováno 9 projektů a proplaceno 8 žádosti o platbu (CZV ve výši 4 117 738,17 Kč).

V programovém rámci IROP bylo ve výzvách vyhlášeno a závazkováno 100% alokace (112 729 957,89 Kč CZV). Úsporou v jednotlivých projektech a nesplněním podmínek Závěrečného hodnocení způsobilosti u některých projektů dojde k nevyčerpání alokace, což však již MAS nemůže ovlivnit.

Pokrok v programovém rámci OPZ:

V programovém rámci OPZ nebyla vyhlášena žádná výzva. Celkem byla ukončena realizace 5 projektů.

Opatření 1- Sociální služby a sociální začleňování:

Byly ukončeny 2 projekty a proplacena žádost o platbu u 1 projektu ve výši 354 144,18 Kč.

Opatření 2 - Zaměstnanost:

Byly ukončeny 3 projekty a proplacena žádost o platbu u 2 projektů ve výši 151 006,23 Kč.

Opatření 3 - Sociální podnikání:

Všechny podpořené projekty jsou již ukončeny a proplaceny.

Opatření 4 - Prorodinná opatření:

Všechny podpořené projekty jsou již ukončeny a proplaceny.

U OPZ je vyčerpána téměř celá alokace (19 748 854,54 Kč z celkových 20 835 310 Kč).

Z pokynu Řídicího orgánu nemůže MAS vyhlašovat výzvy.

Pokrok v programovém rámci PRV:

Fiche 2: Investice do zemědělských podniků

Ve sledovaném období došlo v rámci tohoto opatření k výběru 25 projektů z výzvy PRV č. 6 k realizaci, celková požadovaná dotace těchto podpořených projektů činila 4 859 116 Kč. U 23 z těchto projektů došlo ve sledovaném období k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Ve sledovaném období došlo v rámci tohoto opatření k výběru 2 projektů z výzvy PRV č. 6 k realizaci, celková požadovaná dotace těchto podpořených projektů činila 358 000 Kč. U jednoho z těchto projektů došlo ve sledovaném období k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Dále došlo k proplacení 2 projektů z výzvy PRV č. 5 z roku 2021 v celkové výši 208 609 Kč dotace a jednoho projektu z výzvy č. 3 z roku 2019 ve výši 122 472 Kč dotace.

Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Ve sledovaném období došlo v rámci tohoto opatření k výběru 6 projektů z výzvy PRV č. 6 k realizaci, celková požadovaná dotace těchto podpořených projektů činila 998 819 Kč. U čtyř z těchto projektů došlo ve sledovaném období k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Dále došlo k proplacení 4 projektů z výzvy PRV č. 5 z roku 2021 v celkové výši 532 918 Kč dotace.

	<p>Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích: Ve sledovaném období nedošlo v tomto opatření k žádným změnám.</p> <p>Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích: Ve sledovaném období nedošlo v tomto opatření k žádným změnám.</p> <p>Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh: Ve sledovaném období nedošlo v tomto opatření k žádným změnám.</p> <p>Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů Ve sledovaném období nedošlo v tomto opatření k žádným změnám.</p> <p>Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Ve sledovaném období došlo v rámci tohoto opatření k výběru 10 projektů z výzvy PRV č. 6 k realizaci, celková požadovaná dotace těchto podpořených projektů činila 3 970 620 Kč. U tří z těchto projektů došlo ve sledovaném období k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Dále došlo k proplacení 6 projektů z výzvy PRV č. 5 z roku 2021 v celkové výši 1 212 678 Kč dotace a jednoho projektu z výzvy PRV č. 4 z roku 2020 ve výši 476 242 Kč dotace.</p> <p>V programovém rámci PRV dojde v roce 2023 k vyhlášení výzvy na zbytkovou alokaci tvořenou úsporami projektů v rámci předložených žádostí o platbu, případně alokacemi projektů, z jejichž realizace žadatelé odstoupily.</p>
<p><b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b></p>	<p>Nerelevantní, MAS nerealizuje klíčové projekty.</p>

## Popis realizace integrované strategie

<b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b>	<p>Žádný nový synergický efekt nevznikl.</p> <p>Dříve bylo dosaženo synergického efektu mezi opatřeními IROP 3 (Komunitní centra) a výzvou OPZ (sociální začleňování - komunitní centra), kdy bylo u projektu Komunitní centrum zrekonstruováno z prostředků IROP a provoz komunitního centra podpořen z prostředků OPZ. V současné době Komunitní centrum funguje, synergický efekt je tedy naplňován.</p>
<b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b>	<p>Žádná změna neproběhla.</p>
<b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b>	<p>Strategie je průběžně naplňována, žádná opatření nebyla uplatněna.</p>
<b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b>	<p>Strategie je průběžně naplňována, žádná opatření nebyla uplatněna.</p>

<p><b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b></p>	<p>V souvislosti se současnou ekonomickou situací je pro žadatele obtížné stanovit předpokládanou hodnotu projektu/zakázky; skutečné náklady v době realizace projektu často neodpovídají cenám, které stanoví při podávání projektu.</p> <p>Spatřujeme riziko v menší ochotě žadatelů v době ekonomické krize a poklesu ekonomiky předfinancovávat projekty, dále riziko snížení finančních prostředků obcí a měst v rámci rozpočtového určení daní, které může vést k odstupování z již schválených projektů a také neochota jít do nových výzev a projektů vyhlášených MAS Lašsko, z.s..</p> <p>Rizikem také může být posun termínu realizace projektů na pozdější termín a následné nenaplnění finančních milníků MAS (OP IROP).</p>
<p><b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b></p>	<p>---</p>
<p><b>Doplňující informace</b></p>	<p><a href="https://www.mistniacniskupiny.cz/blog/zemedelstvi-by-nemelo-lidi-jen-zivit-muze-mit-pro-spolecnost-uzitek-i-v-socialni-oblasti/">https://www.mistniacniskupiny.cz/blog/zemedelstvi-by-nemelo-lidi-jen-zivit-muze-mit-pro-spolecnost-uzitek-i-v-socialni-oblasti/</a></p> <p><a href="https://www.mistniacniskupiny.cz/blog/ze-stare-pekarny-v-obci-rybi-vznikl-prostor-pro-kulturu-tvorive-dilny-a-setkani-pri-kave/">https://www.mistniacniskupiny.cz/blog/ze-stare-pekarny-v-obci-rybi-vznikl-prostor-pro-kulturu-tvorive-dilny-a-setkani-pri-kave/</a></p> <p><a href="https://www.msstavby.cz/obnova-kamenného-divadla-novy-jicin-27-07-2021/">https://www.msstavby.cz/obnova-kamenného-divadla-novy-jicin-27-07-2021/</a></p> <p><a href="https://www.novyjicin.cz/tiskovezpravy/mesto-pokracuje-v-obnove-kamenného-divadla/">https://www.novyjicin.cz/tiskovezpravy/mesto-pokracuje-v-obnove-kamenného-divadla/</a></p>
<p><b>Shrnutí pro veřejnost</b></p>	<p>Ve sledovaném období bylo doporučeno k realizaci 43 projektů 6. výzvy PRV.</p> <p>Všechny podpořené projekty ze strany MAS Lašsko je možné si prohlédnout na interaktivní mapě na webových stránkách MAS Lašsko: <a href="https://maslassko.cz/programovaci-obdobi-2014-2020/projekty-2014-2020/">https://maslassko.cz/programovaci-obdobi-2014-2020/projekty-2014-2020/</a></p> <p>V této mapě je možné se seznámit s projekty, které byly realizovány díky finanční podpoře naší MAS. Pro prohlížení doporučujeme zobrazit mapu v samostatném okně (ikona v pravém horním rohu). V mapě jsou uvedeny jednak projekty realizované prostřednictvím finančních prostředků z operačních programů, které v období 2014 - 2020 MAS Lašsko administruje (Integrovaný regionální operační program - IROP, Program rozvoje venkova - PRV, Operační program zaměstnanost - OPZ) a dále projekty podpořené v rámci Mikrograntů MAS Lašsko, což je vlastní dotační titul hrazený z vnitřních prostředků MAS.</p>

	<p>Pro přehlednější prohlížení mapy a projektů je možné zobrazit buď pouze projekty z operačních programů nebo pouze podpořené Mikrogranty, případně všechny projekty dohromady. Po označení konkrétního bodu (projektu) v mapě se rozbálí záložka se základními údaji o projektu (žadatel, stručný popis projektu, operační program, výzva, dotace). Při zvolení konkrétní obce na záložce "Obce MAS Lašsko" je možné seznámit se s projekty realizovanými díky finanční podpoře MAS na území.</p>
--	---



## Horizontální principy

### **Horizontální principy**

V rámci realizace SCLLD jsou respektovány horizontální principy popsané v kapitole 7 Strategické části SCLLD MAS Laško 2014-2020. Horizontální principy jsou zohledňovány při tvorbě kritérií jednotlivých výzev MAS.

### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
1	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	10 699 280,00			8 559 424,00			5 478 031,00			3 081 393,00		
2	I.1.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 117 660,00	519 767,58	7 131 061,63	4 759 420,00	441 802,44	6 760 864,83	4 350 000,00	441 802,44	6 061 402,32	409 420,00	0,00	699 462,51
3	I.1.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce	Fiche 1: Předávání znalostí a informační akce-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
4	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 2: Investice do zemědělských podniků	Fiche 2: Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	12 801 555,00			8 351 642,00			5 345 051,00			3 006 591,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
5	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	7 123 551,00			3 408 008,00			2 181 126,00			1 226 882,00		
6	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh	Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	2 623 092,00			1 311 546,00			839 389,00			472 157,00		
7	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů	Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	1 535 000,00			690 750,00			442 080,00			248 670,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
8	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů	Fiche 9: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ a místních trhů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
9	I.2.1. Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele	Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	18 574 519,00			8 358 533,00			5 349 460,00			3 009 073,00		
10	I.2.3. Rozšíření a zkvalitnění nabídky turisticky zajímavých destinací a aktivit	Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích	Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	598 657,00			598 657,00			383 140,00			215 517,00		
11	II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	3 126 602,72	0,00	3 126 602,72	2 970 272,58	0,00	2 970 272,58	2 970 272,58	0,00	2 970 272,58	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
12	II.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	46 315 825,83	4 904 269,84	44 442 997,72	44 000 034,53	4 659 056,33	42 220 847,73	44 000 034,53	4 659 056,33	42 220 847,73	0,00	0,00	0,00
13	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	42 753 944,03	10 237 869,14	35 389 425,30	40 616 246,82	9 725 975,66	33 619 953,99	40 616 246,82	9 725 975,66	33 619 953,99	0,00	0,00	0,00
14	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	Fiche 10: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER	Fiche 10: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	0,00			0,00			0,00			0,00		
15	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 588 230,00	354 144,18	2 748 088,26	5 336 760,00	354 144,18	2 748 088,26	4 750 000,00	301 022,55	2 335 874,99	586 760,00	53 121,63	412 213,27
16	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 976 470,00	0,00	5 582 348,06	5 856 940,00	0,00	5 410 643,81	5 080 000,00	0,00	4 744 995,73	776 940,00	0,00	665 648,08

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek k Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
17	II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního vzdělávání	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	11 033 545,99	4 117 738,17	9 871 278,17	10 481 868,69	3 911 851,22	9 377 714,20	10 481 868,69	3 911 851,22	9 377 714,20	0,00	0,00	0,00
18	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	9 500 039,35	1 569 422,00	7 900 183,36	9 025 037,38	1 490 950,90	7 505 174,17	9 025 037,38	1 490 950,90	7 505 174,17	0,00	0,00	0,00
19	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	4 152 950,00	0,00	2 074 592,96	3 530 000,00	0,00	1 763 404,00	3 530 000,00	0,00	1 763 404,00	0,00	0,00	0,00
20	III.1.2: Zlepšování retenčních schopností krajiny a kvality povrchových a podpovrchových vody	Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích	Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	848 750,00			848 750,00			543 200,00			305 550,00		



Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	2 139 856,00			0,00			0,00			0,00			2 139 856,00		
2	358 240,00	77 965,14	370 196,80	51 180,00	0,00	0,00	307 060,00	77 965,14	370 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
4	4 449 913,00			0,00			0,00			0,00			4 449 913,00		
5	3 715 543,00			0,00			0,00			0,00			3 715 543,00		
6	1 311 546,00			0,00			0,00			0,00			1 311 546,00		
7	844 250,00			0,00			0,00			0,00			844 250,00		
8	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
9	10 215 986,00			0,00			0,00			0,00			10 215 986,00		
10	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
11	156 330,14	0,00	156 330,14	156 330,14	0,00	156 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2 315 791,30	245 213,51	2 222 149,99	2 315 791,30	245 213,51	2 222 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2 137 697,21	511 893,48	1 769 471,31	2 137 697,21	292 685,80	900 752,33	0,00	219 207,68	868 718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	251 470,00	0,00	0,00	83 820,00	0,00	0,00	167 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	119 530,00	0,00	171 704,25	74 700,00	0,00	0,00	44 830,00	0,00	171 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	551 677,30	205 886,95	493 563,97	530 227,30	205 886,95	470 063,97	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00
18	475 001,97	78 471,10	395 009,19	0,00	0,00	0,00	54 928,75	78 471,10	395 009,19	0,00	0,00	0,00	420 073,22	0,00	0,00
19	622 950,00	0,00	311 188,96	0,00	0,00	0,00	622 950,00	0,00	311 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		



## Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	7,00	07.05.2020	0,00	30.11.2020	7,00		Výstup	Sety
2	II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	29.01.2021	0,00	10.08.2021	1,00		Výstup	Objekty
3	II.1.1. Zvýšení kvality a bezpečí veřejného prostoru	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof	IROP 2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
4	II.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,88	29.01.2021	0,00	30.09.2021	0,88		Výstup	km
5	II.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
6	II.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2023 0:00:00	21,00	02.05.2022	3,00	31.10.2022	20,00		Výstup	Realizace
7	II.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti, bezpečnosti a zkvalitnění infrastruktury	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy	IROP 1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
8	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	12,00	02.05.2022	7,00	31.08.2022	10,00		Výstup	Zázemí
9	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00	11,00	04.03.2022	9,00	31.08.2022	11,00		Výstup	Služby
10	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	0,00	01.01.2014	23,00	31.12.2023 0:00:00	14,00	23.04.2019	0,00	30.04.2021	14,00		Výstup	Bytové jednotky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	131,00	31.12.2014	149,70	31.12.2023 0:00:00	16,80	23.04.2019	0,00	31.03.2022	10,66		Výsledek	Osoby/rok
12	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	501,00	31.12.2014	572,00	31.12.2023 0:00:00	141,00	02.05.2022	72,00	31.08.2022	105,00		Výsledek	Klienti
13	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi	IROP 3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	98,00	31.12.2014	112,00	31.12.2023 0:00:00	24,00	23.04.2019	0,00	30.04.2021	24,00		Výsledek	Lůžka

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLL D	Opatření ITI/IPRÚ/CLL D	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
14	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	Fiche 10: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER	Fiche 10: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	EUR
15	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	31.12.2014	84,00	31.12.2023 0:00:00	88,00	16.02.2021	32,00	30.06.2022	164,00		Výsledek	Osoby
16	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	250,00	31.12.2023 0:00:00	136,00	16.02.2021	48,00	30.06.2022	130,00		Výstup	Osoby
17	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	28,00	31.12.2023 0:00:00	43,00	16.02.2021	29,00	30.06.2022	72,00		Výstup	Místa

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLL D	Opatření ITI/IPRÚ/CLL D	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
18	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	31.12.2014	18,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	25.09.2018	0,00	31.03.2022	0,00		Výsledek	Osoby
19	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	246,00	31.12.2023 0:00:00	505,00	25.09.2018	0,00	31.03.2022	677,00		Výstup	Osoby
20	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	116,00	31.12.2023 0:00:00	205,00	25.09.2018	0,00	31.03.2022	337,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
21	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	Projekt
22	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	31.12.2014	60,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.02.2021	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	Projekt
24	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	17.04.2020	2,00	31.12.2022	3,00		Výstup	Projekt



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
25	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	16.02.2021	0,00		0,00		Výstup	Dokumenty
26	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování	OPZ 1: Sociální služby a sociální začleňování-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	31.12.2014	75,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	16.02.2021	0,00	30.06.2022	0,00		Výsledek	Osoby
27	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	9,00	27.08.2019	0,00	31.03.2022	9,00		Výstup	Projekt

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
28	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	OPZ 4: Prorodinná opatření	OPZ 4: Prorodinná opatření-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení
29	II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního vzdělávání	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	13,00	24.02.2022	7,00	30.09.2022	12,00		Výstup	Zařízení
30	II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního vzdělávání	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	105,00	31.12.2023 0:00:00	387,00	24.02.2022	157,00	30.09.2022	337,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
31	II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního vzdělávání	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
32	II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního vzdělávání	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	10.03.2021	1,00	31.12.2022	4,00		Výstup	Podniky
34	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	10.03.2021	1,00	31.12.2022	4,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
35	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	24,00	31.12.2023 0:00:00	7,40	10.03.2021	0,00	18.05.2021	1,18		Výstup	FTE
36	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	01.03.2021	0,00	27.09.2021	1,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	1 110,00	31.12.2023 0:00:00	18 272,89	31.12.2022	59 901,60	31.12.2022	302 485,42		Výstup	EUR
38	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	5,65	10.03.2021	0,00	18.05.2021	1,18		Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
39	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	IROP 4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
40	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	3,00		3,00		Výsledek	Osoby
41	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	04.06.2019	0,00	31.12.2021	3,00		Výstup	Osoby
42	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků.	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	0,00	30.06.2021	0,00		Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
43	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2014	8,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	0,00	31.12.2021	0,00		Výsledek	Osoby
44	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	0,00	31.12.2021	0,00		Výsledek	Osoby
45	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	3,00		3,00		Výsledek	Osoby



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
46	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
47	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	04.06.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
48	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	04.06.2019	0,00	31.12.2021	1,00		Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	31.12.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	03.06.2019	0,00	28.02.2022	1,00		Výsledek	Organizace
50	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	04.06.2019	0,00	31.12.2021	3,00		Výsledek	Osoby
51	II.3.1: Prevence a snižování sociálního vyloučení	OPZ 3: Sociální podnikání	OPZ 3: Sociální podnikání -03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	04.06.2019	0,00	31.12.2021	1,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
52	III.1.2: Zlepšování retenčních schopností krajiny a kvality povrchových a podpovrchových vody	Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích	Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podporených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	09.03.2020	0,00	25.08.2020	1,00		Výstup	Podniky
53	III.1.2: Zlepšování retenčních schopností krajiny a kvality povrchových a podpovrchových vody	Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích	Fiche 5: Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	197,40	31.12.2023 0:00:00	197,40	09.03.2020	0,00	25.08.2020	197,40		Výstup	ha
54	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	6,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	02.04.2020	2,00		2,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
55	II.2.1: Kvalitnější vzdělávání pro všechny děti, rozšíření nabídky a dosahu celoživotního vzdělávání	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení	IROP 5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	31.12.2014	6,00	31.12.2023	2,00	08.06.2020	0,00	28.02.2022	0,00		Výsledek	Osoby
56	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	27,00	31.12.2023	9,00	02.04.2020	0,00	31.08.2022	10,00		Výstup	Osoby
57	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	31.12.2014	6,00	31.12.2023	1,00	02.04.2020	0,00	31.08.2022	0,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
58	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	31.12.2014	18,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	02.04.2020	0,00	31.08.2022	0,00		Výsledek	Osoby
59	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	02.04.2020	2,00		2,00		Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
60	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	02.04.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
61	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	31.12.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	0,00	02.04.2020	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
62	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2022	0,00		Výstup	Projekt

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
63	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	5,00	01.04.2020	2,00	31.12.2022	4,00		Výstup	Projekt
64	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	0,00	31.12.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	02.04.2020	0,00	31.08.2022	3,00		Výsledek	Osoby
65	I.1.1. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců	OPZ 2: Zaměstnanost	OPZ 2: Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	02.04.2020	0,00	31.08.2022	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLL	Opatření ITI/IPRÚ/CLL	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
66	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 2: Investice do zemědělských podniků	Fiche 2: Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	28,00	31.12.2023 00:00	44,00	01.12.2022	0,00	31.12.2022	21,00		Výstup	Podniky
67	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 2: Investice do zemědělských podniků	Fiche 2: Investice do zemědělských podniků-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	3,00	31.12.2023 00:00	4,00	17.10.2022	0,00	31.12.2022	3,00		Výsledek	FTE
68	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	13,00	31.12.2023 00:00	12,00	28.11.2022	3,00	31.12.2022	11,00		Výstup	Podniky



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
69	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů	Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	FTE
70	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh	Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	3,00	09.03.2020	0,00	01.09.2020	3,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
71	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh	Fiche 7: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	0,50	31.12.2023 0:00:00	0,50	16.01.2019	0,00	14.05.2019	0,50		Výsledek	FTE
72	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů	Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	04.03.2020	0,00	30.09.2020	2,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLL D	Opatření ITI/IPRÚ/CLL D	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
73	I.1.2. Zlepšení konkurenceschopnosti místní ekonomiky prostřednictvím inovací v jednotlivých hospodářských odvětvích	Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů	Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93102	Počet podpořených kooperačních činností (jiných než EIP) (O.17)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2023 0:00:00	2,00	04.03.2020	0,00	30.09.2020	2,00		Výstup	činnosti spolupráce
74	I.2.1. Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele	Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	19,00	31.12.2023 0:00:00	18,00	24.11.2022	4,00	31.12.2022	14,00		Výstup	Podniky
75	I.2.1. Zlepšení podnikatelského prostředí pro místní podnikatele	Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností	Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	31.12.2014	5,00	31.12.2023 0:00:00	3,50	06.02.2019	0,00	30.08.2019	3,50		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
76	I.2.3: Rozšíření a zkvalitnění nabídky turisticky zajímavých destinací a aktivit	Fiche 6: Neproductivní investice v lesích	Fiche 6: Neproductivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	27.04.2020	0,00	04.05.2021	1,00		Výstup	akce/operace
77	I.2.3: Rozšíření a zkvalitnění nabídky turisticky zajímavých destinací a aktivit	Fiche 6: Neproductivní investice v lesích	Fiche 6: Neproductivní investice v lesích-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	4,38	31.12.2023 0:00:00	4,38	27.04.2020	0,00	17.05.2021	4,38		Výstup	ha
78	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	25,00	31.12.2023 0:00:00	22,00	08.11.2022	6,00	31.12.2022	19,00		Výstup	akce/operace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Východní hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
79	II.1.3: Kvalitnější a lépe dostupné veřejné služby	Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech	Fiche 11: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	01.01.2014	0,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2022	0,00		Výsledek	FTE

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Financování PRV MAS Lašsko	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E3NDc3Mzg zMzc7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E3NDc3Mzg zMzc7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HULPET	20. 1. 2023 16:32:40	1
2	2	Čestné prohlášení o pravdivosti údajů	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E3NDc3Mzg zOTY7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz E3NDc3Mzg zOTY7UHJpb G9oYURNUz tGYWxzZQ=</a>	Ano	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	HULPET	20. 1. 2023 16:33:26	1